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Tiedon laatukehikko -hankkeen TIHA TP3 Tilastokeskus- ohjausryhmän kokous 5/2021 

 

Aika: Torstaina 6.5.2021 klo 16.-16.55  

Paikka: Teams  

Läsnä: Kirsti Pohjanpää (pj), Jussi Heino, Hannele Orjala, Outi Ahti-Miettinen, Essi Kaukonen 

(sihteeri)  

Poissa:  

  

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

Pohjanpää avasi kokouksen 16. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 

2. Ilmoitusasiat 

Hannele Orjala siirtyy toiseen kokoukseen puolelta, edetään asialistan 

järjestyksen mukaisesti. 

TiHA TP2 mallin pilotointi on lähdössä käyntiin Tilastokeskuksessa. 

Aikavaraus pilotointiin on noin 1 htpv per osallistuja. Orjala toimittaa 

tarkemmat tiedot pilotoinnista ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse vielä 

tänään. Ohjausryhmäjäsenet voivat ehdottaa pilotointiin osallistujia 

sähköpostitse perjantain aamupäivän aikana. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edelliseen pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia. 

Toivotaan käytäntönä Teamsissä peukutusta kuittauksena pöytäkirjan 

katsomisesta / hyväksymisestä. 

4. Projektin tilannekatsaus 

Meneillään olevan jakson tehtävät  

Projektipäällikkö kertoi meneillään olevan jakson tehtävistä. Pilotoinnin 2 

vaihe on hyvin organisoituna hyvin käynnissä. Mittaristoa on viety 

eteenpäin pilotoinnin edetessä. 

Laatukriteerien ja mittareiden lausuntokierroksesta on keskusteltu TiHA 

hankkeessa ja sovittu työnjaoista, ks. kohta 5. 

Tietoaineistojen laatukriteerien ja mittareiden hallintamallin alustava tiivis 

luonnos on tuotettu, ks. kohta 6. 

EOppiva kurssin alustava karkea suunnitelma on tehty, ks. kohta 7. 

Tulevia käyttöönottoon ja sen tukeen liittyviä tarkempia töitä on lähdetty 

tunnistamaan ja jäsentämään. ks. kohta 8. Edessä on myös priorisointeja 

tarkemmista tehtävistä. Jäsentelyn tavoitteena on tunnistaa selkeitä 

työkokonaisuuksia tuotostavoitteineen projektin jatkoajalle, jotta 

osallistuvat organisaatiot voivat suunnitella oman työpanoksensa. 

Resurssitilanne ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tilanne 

ja erityistarpeet  

Meneillään olevien ja syyskauden töiden valossa on käyty 

resurssikeskusteluja. Janika Tarkoman  (50-60) ja Mervi Haakanan (50) 

osuuden nosto. Jennika Leino jää pois projektista kevätkauden jälkeen.  
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Syksyn tarkemmat työt on oleellista kiinnittää ja kevätkauden työt 

tunnistaa 10.6.2021 laajan projektiryhmän työpajassa, jotta muut 

osallistujat voivat varautua näihin töihin.  

TiHA-hankkeen mahdolliset muutosehdotukset ja muut ehdotukset 

14.4.2021 pidettiin TiHA hankkeen järjestämä kuntien keskustelutilaisuus 

tiedon laatukriteereistä. Laatukriteerien esittelyn lisäksi puheenvuorot 

kahdelta pilotilta (Jaana Lehtilä, Vero ja Antti Jakobsson, MML) ja 

kahdelta kunnalta. Tilastokeskuksesta osallistuivat Essi Kaukonen, Outi 

Ahti-Miettinen, Jarmo Ranki ja Jari Kosonen. Palaute oli positiivista ja 

kannustavaa. Laatukriteerit mittareineen nähtiin tervetulleena työkaluna 

erityisesti kuntasektorin tiedolla johtamisen hankkeissa ja aloitteissa. 

22.4.2021 TiHA-tilaisuus, joka keskittyy tiedon avaamisen prosessiin ja 

käytänteisiin, työpaketti 2. Malli on kehityksen alkuvaiheessa. Tilaisuus sai 

positiivista palautetta. Tiedon laatu nousi esille useassa 

ryhmäkeskustelussa. Tilastokeskuksesta osallistui ainakin Essi Kaukonen 

ja Markku Huttunen.  

ARKKI ryhmän kokous 3.6.2021, asialistalla kakki TIHA työpaketit, 

tiedon laatukehikkohankkeen osalta laatukriteerit ja mittarit. 

Hallintamalliasiat on siirretty marraskuun kokoukseen kaikkien TiHA 

työpakettien osalta. 

TiHA verkkotilaisuuksista on tallenteet, joten jälkeenpäinkin näihin 

tilaisuuksiin voi palata. Tallenteet löytyvät Hankkeen tilaisuudet ja 

ajankohtaiset kuulumiset -sivulta. 

Tulevat tehtävät ja niihin liittyvät riskit  

2. vaiheen pilotointi etenee edelleen. Mittarikehityksen lisäksi siirrytään 

tarkastelemaan laatukriteerikokonaisuutta. 

Tulevalla kaudella on työn alla myös käyttöönottoa tukevien syksyn töiden 

tarkentaminen, jäsentely ja keskusteluttaminen. Erityisriskinä 

ydinprojektiryhmän ajankäyttö tämän ja pilotoinnin kesken. 

Projektipäällikkö kantaa päävastuun tulevien töiden jäsentämisestä, myös 

ajankäytöllisesti. Toinen riskinpaikka laajan projektiryhmän riittävä 

osallistaminen, jo ennen 10.6.2021 pajaa, jolloin syksyn työt on tarkoitus 

kiinnittää ja 2022 työt keskustella alustavina tarkennettuina töinä myös 

resurssivarausten näkökulmasta. Erityiskysymyksenä tulevaisuudessa myös 

hankintojen suunnittelu ja kilpailutustarpeiden selvittäminen. Ohjausryhmä 

totesi, että hankintojen osalta kannattaa olla yhteydessä Tuija Hämäläiseen. 

5. Evästettäväksi: Tiedon laatukriteerien lausuntokierros 

TiHA hanke on ehdottanut harkittavaksi, että syksyllä siirryttäisiin suoraan 

lausuntokierrokseen ilman avointa kommentointikierrosta. Ehdotus on, että 

lausuntokierros toteutettaisiin 6 viikon pituisena hieman aikaistettuna 

lokakuun ympärillä, aikataulu katsottaisiin vielä yhteen työpaketti 4 API 

linjausten lausunnon kanssa. 

Lausuntokierros tullaan toteuttamaan VM lausuntona Lausuntopalvelussa. 

Lausuntokierros edellyttää ruotsinnosta ja VM hoitaa tämän. Aikaa tulee 

varata pari viikkoa minimissään kääntämiseen.  

https://vm.fi/hankkeen-tilaisuudet-ja-ajankohtaiset-kuulumiset
https://vm.fi/hankkeen-tilaisuudet-ja-ajankohtaiset-kuulumiset
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Haasteita ja projektipäällikön ehdotuksia niiden kohtaamiseen: 

– Laatukriteerien ja mittareiden kypsyys lausuntokierrokselle: 

→Kesäkuun pilotoinnin yhteenvedon yhteydessä arvioidaan 

laatukriteerien ja mittareiden kypsyys lausuntokierrokselle (tämä on 

sovittu jo aiemmin ohjauksessa ja laajassa projektiryhmässä). 

– Laatukriteereiden ja erityisesti mittareiden testaus ja käyttöönotto- 

pilotointi jatkuu projektin aikana, miten nämä huomioidaan lausunnon 

lausuntojen rinnalla tai niiden jälkeen? Lausuntokäytännöt ja 

suosituksen pysyvyys ja päivitysmekanismit ovat vielä osin avoimet 

→Projektipäällikkö selvittää asian TiHA hankevetäjäpalavereissa. 

– Ruotsin käännöksellä on tiukka aikataulu ja vieraat kääntäjät. 

→Toimitetaan sopiva taustamateriaali. Tähdätään viimeistellympään 

käännökseen itse suosituksessa, myös käännöstä voi lausua. 

– Avoimen kommentointikierroksen poisjättäminen 

→ Arvioidaan pilotoinnin yhteenvedon yhteydessä kesäkuussa.  

Ohjausryhmä totesi keskustelussaan, että lausunnoissa on järkevää edetä 

TiHA hankeen käytäntöjen mukaisesti. Lausuntokierroksen jälkeen on 

hyvä olla hankkeen aikana riittävästi työstöaikaa lausuttujen asioiden 

huomioimiseen vielä projektin aikana. Projektipäällikkö selventää vielä 

lausuntojen käytäntöjä TiHA hankevetäjätapaamisessa. 

6. Hyväksyttäväksi eteenpäin vietäväksi: Laatukriteerien ja mittareiden hallintamalliluonnos 

Laatukriteerien ja mittareiden hallintamalli sisällytetään tämänhetkisten 

TiHA näkemysten mukaisesti laatukriteerien suositukseen. Toisaalta 

hallintamalleja käsiteltäneen TiHA kokonaisuuden osalta marraskuun 

ARKKI-kokouksessa. ARKKI valmistelukokouksessa tuli esille tarve 

yhtenäistää hallintamalleja, eli tällaista yhtenäistämistyötä ajatellen 

alustavien hallintamallin ajatusten on hyvä olla olemassa. Projektipäällikkö 

totesi, että hallintamallin osalta kannattaa osin avoimesta tilanteesta ja 

suositukseen liittämisen näkökulmasta lähteä liikkeelle kohtalaisen 

suppeasta työkalun hallintamallista. 

Projektipäällikkö esitteli laatukriteerien ja mittareiden hallintamallin 

perusajatuksia. Hallintamallin tavoite on varmistaa se, että 

laatukriteereiden ylläpidolle ja kehittämiselle on määritelty selkeät vastuut 

ja keskeiset tehtävät. Hallintamalliluonnos ei ota kantaa tehtävien 

tarkempaan toteuttamiseen, vaan nämä jätetään roolien määritettäväksi, ei 

myöskään kriteerien käytön seurantaan ja ohjaukseen. Hallintamalliluonnos 

ei ota kantaa toimijoihin, jotka rooleista huolehtivat. Keskeiset roolit ovat 

Ohjaaja, Vastaava ja Käyttäjä. Käyttäjät ja Vastaava voivat yhdessä 

muodostaa verkostoja. Hallintamallissa kuvataan karkeasti myös 

laatukriteerien ja mittareiden päivityksen toimintatavat. 

Todettiin että jatkuvuuden takia hallintamallia on hyvä työstää ja tuoda 

esille ja sen on hyvä olla myös mukana suosituksessa. 

Ohjausryhmä nosti esille myös tiedonhallintalautakunnan alajaostot 

mahdollisesti hallintamalliin liittyvänä tahona. Projektipäällikkö varaa 

palaverin asiasta Leena Storgårdsin ja Outi Ahti-Miettisen kanssa. 
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Päätös: Hyväksyttiin laatukriteereiden ja mittareiden 

hallintamalliluonnos alustavana työnä, jonka kanssa voi edetä. 

Ohjausryhmä voi kommentoida yksityiskohtia vielä ensi viikon aikana. 

Palataan tarpeen mukaan asiaan seuraavassa 

ohjausryhmäkokouksessa. 

 

7. Hyväksyttäväksi: eOppivakurssin alustava karkea suunnitelma 
 

Projektipäällikkö esitteli alustavaa karkeaa suunnitelmaa eOppiva-kurssista, joka 

tukee laatukriteerien ja mittareiden ymmärtämistä ja jalkauttamista. 

Koulutuspäällikkö Marika Jokinen on ollut mukana tekemässä suunnitelmaa. 

Ohjusryhmä totesi, että eOppiva on toimiva ratkaisu ja lisäksi hankesuunnitelman 

mukainen toimenpide. Ohjausryhmä kannatti kyseisen kurssin toteuttamista. 

Keskustelussa todettiin, että on hyvä, että Marika Jokisen työpanos tähän on jo 

alustavasti sovittu kevätkaudelle 2022. Ohjausryhmä nosti esille sen asian, että 

eOppiva on valtionhallinnon palvelu, joten on tärkeää huomioida myös muut 

tahot, kuten kunnat. Riittävän aikaisessa vaiheessa on siis hyvä selvittää, miten 

kurssin sisältö voidaan näille muille toimijoille jakaa. 

Päätös: Hyväksyttiin alustava eOppivakurssin suunnitelma edellyttäen, että 

selvitetään kurssin jakelu myös muille toimijoille, erityisesti kuntasektorille. 

Kurssitoteutuksen tilanne arvioidaan ohjausryhmässä vielä marraskuussa 

2021. 

8. Evästettäväksi: Syyskauden töiden täsmentäminen ja 2022 tehtävien tunnistaminen 

Tämän kohdan käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen 26.5.2021. 

Ohjausryhmä kehotti tarkastelemaan tehtäviä myös resurssien valossa. 

Ohjausryhmä nosti esille myös sen, että olisiko TiHA työpakettien 

portaalien ja ohjeistusten osalta hyvä tehdä yhteistyötä, ennen kaikkea 

siksi, että käyttäjän olisi helpompi lähestyä samalla tavalla tehtyjä asioita, 

mutta myös siksi, että voitaisiin hyödyntää samoja hyväksi osoittautuneita 

toimijoita. 

9. Muut asiat 

Työn alla on Tilastokeskuksen projektiseuranta 30.4.2021, takaraja 

7.5.2021.  

Laatuhanketta on esitetty Tilastokeskuksen uudelle pääjohtajalle 30.4.2021, 

Kaukonen varaa jatkokeskusteluajan. 

VM ohjausryhmä 17.6.2021, asialistan käsittely seuraavassa kokouksessa 

TK katselmointi ma 21.6. klo 13-14.30 varattu Tilastokeskuksen 

tapahtumiin, alustavan agendan käsittely seuraavassa kokouksessa 

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten tavoitteiden lausunto on 

toimitettu Lausuntopalveluun Tilastokeskuksen osalta. 

TiHA työpaketti 4 API-linjaukset on onnistuneesti pilotoitu 

Tilastokeskuksessa, kiitokset osallistujille ja erityisesti Markku Huttuselle 

ja Jennika Leinolle, jotka koostivat pilotoinnin näkemykset TiHA 

hankkeelle. 
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TiHA työpaketti 2 pilotointi Tilastokeskuksessa on lähdössä liikkeelle, ks. 

ilmoitusasiat. 

Syyskauden ohjausryhmäkokousten varaukset. Päätettiin jatkaa kerran 

kuussa, 1-1,5 tunnin varauksella.  

Tiedoksi Ison Britannian Data Quality Framework, joka on julkaistu KV 

benchmarkkauksen jälkeen.  

10. Seuraava kokous 

26.5. klo 8-8.50.  

Jakelu:  Tiedon laatukehikko TiHATP3 Teams-työtila sekä Tiedon laatukehikon 

verkkosivut  

https://www.gov.uk/government/publications/the-government-data-quality-framework/the-government-data-quality-framework

