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Tiedon laatukehikko -hankkeen TIHA TP3 Tilastokeskus- ohjausryhmän kokous 3/2021 

 

Aika: Keskiviikko 12.3.2021 klo 10.-11.20  

Paikka: Teams  

Läsnä: Kirsti Pohjanpää (pj), Jussi Heino, Hannele Orjala, Outi Ahti-Miettinen, Essi Kaukonen 

(sihteeri)  

Poissa:  

  

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

2. Ilmoitusasiat 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edelliseen pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia. 

Jatketaan käytäntönä Teamsissä peukutusta kuittauksena pöytäkirjan 

katsomisesta / hyväksymisestä. 

4. VM ohjausryhmän evästys 

VM:n asettama ohjausryhmä kokoontui 1.3.2021. Linkki pöytäkirjaan tulee 

Hankeikkunaan. Ohjausryhmä kokoontuu kvartaaleittain, seuraava kokous 

on 17.6.2021.  

VM ohjausryhmä näki tärkeäksi kiteyttää kriteerien ryhmittelyä tai 

mahdollisesti tiivistää itse kriteereitä, eli olisi helpompi lähestyä neljää-

viittä kriteeriä tai selkeästi nimettyä kriteerijoukkoa/ulottuvuutta. 

Laatukriteerien helppo lähestyttävyys on tärkeää käyttöönottoa tukevana 

ominaisuutena. 

VM ohjausryhmässä todettiin myös, että sidosryhmätarkastelu ja 

käyttäjätulokulma on hyvä pitää pilotoinnissa esillä ja käytännössä nostaa 

myös pilotoinnin loppuraportissa tarkasteltavaksi asiaksi. 

VM ohjausryhmässä keskusteltiin myös tavoiteltavasta laadun tasosta. Eri 

tilanteissa tavoiteltava laatu vaihtelee. Riittävän laadun tason määrittää 

loppujen lopuksi käyttäjä. Tiedolla on lähestulkoon aina monta erilaista 

käyttäjää, ja osalla on erilaisia tarpeita tiedon laadun suhteen. Tiedon 

käyttötarkoitus vaikuttaa tavoiteltavaan tiedon laatuun. Käyttäjä tekee 

lisäksi itse arvovalinnan eri laatukriteerien, esimeriksi ajantasaisuuden ja 

kattavuuden, välillä. Todettiin, että tämän takia käyttäjien tarpeet on lähes 

mahdotonta huomioida tyhjentävästä ja siksi ratkaisuna tiedon 

laatukehikossa toteutetaan tiedon laadun yhtenäinen kuvaus, jonka pohjalta 

käyttäjä voi arvioida, onko laatu hänelle riittävää. 

VM ohjausryhmässä nähtiin myös, että kaikki laatutyön keskeiset tulokset 

tulisi rutiininomaisesti viedä osaksi aineiston kuvailua. 

Keskusteltiin vielä TK ohjausryhmässä näistä asioista, ja todettiin, että 

laatukriteerien ryhmittelyjen kiteytys on tärkeää. Laadun tavoitetason 

määrittely ei ole projektin tehtävissä, mutta pilotoinnissa esimerkkejä ja 

ajatuksia tästä voisi tuottaa. Todettiin myös, että datan kuvaus on tärkeä 

laatuelementti, joka mahdollistaa data käytön ja sen tulee kriteereissä 

selkeästi näkyä. 
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5. Projektin tilannekatsaus 

Meneillään olevan jakson tehtävät 

Alustavat tietoaineistojen laatukriteerit olivat avoimesti kommentoitavana 

helmikuun 2021 ajan. Projektipäällikkö kertoi, että kommenttien määrä oli 

odotetusti vaisuhko. Yleisesti yhteydenotoissa sekä laatukriteerejä että 

kommentointitapaa pidettiin hyvinä ja joitakin yksityiskohtaisia 

kommenttejakin saatiin ja ne on käsitelty ja huomioidaan projektin 

jatkotyössä. Kommentoinnin loppuvaiheilla kommentoinnista viestittiin 

myös Tilastokeskuksen Tutkijapalvelujen kautta. Tietoaineistojen 

laatukriteerit -sivun latauksia oli tähän asti helmi-maaliskuussa 268 

latausta, joista 215 uniikkeja eri kävijöitä. Keskimääräinen lukuaika 5 

minuuttia. Kriteerit ovat siis kuitenkin herättäneet kiinnostusta. 

Kriteereiden pilotoinnin ja mittareiden kehittämisen jälkeen voisi harkita 

toista avointa kommentointikierrosta kesän aikana. Näillä näkymin 

virallinen lausuntokierros on tähtäimessä syksyllä 2021 ja tavoitteena on 

laatukriteerien julkaisu yhtä aikaa API-linjausten kanssa loppuvuodesta 

2021 kansallisena suosituksena.  

Projektipäällikkö kertoi, että alustavien tietoaineistojen laatukriteerien 

pilotointi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa työn 

keskiössä on tuottaa ensimmäinen ehdotus mittaristosta. Toisessa vaiheessa 

18.3.2021 alkaen testataan laatukriteereitä sekä testataan ja edelleen 

kehitetään ehdotettua mittaristoa.  

Pilotoinnin 1 vaihe: tilanne ja kokemukset: Pilotoinnin ensimmäinen vaihe 

käynnistyi 16.2. ja 18.2. järjestetyillä työpajoilla. Ensimmäisessä vaiheessa 

pilottien tuella kerätään jo kehitettyjä mittareita sekä myös mittariaihioita 

yhteiseen ”sammioon”, jonka pohjalta tuotetaan ehdotus mittaristoksi. 

YTY tietopalvelun osalta pilotointi on lähtenyt mukavasti ja rohkeasti 

kokeillen liikkeelle. Samoin mukana olevat Veron ja MML:n pilotit ovat 

osallistuneet aktiivisesti työhön. Ensimmäinen vaihe päättyy 18.3. 

työpajaan, jossa esitellään ehdotus toisessa vaiheessa jatkotyöstettäväksi 

mittaristoksi. 

Pilotoinnin 2 vaiheen suunnittelu ja valmistelu on parhaillaan työn alla: 

Toisen vaiheen pilotoinnin suunnittelu on käynnissä. Ensimmäisestä 

vaiheesta kertynyttä kokemusta mm. viestinnästä ja työn organisoinnista 

hyödynnetään toisessa vaiheessa. Mukaan on ilmoittautunut jo kuusi 

organisaatiota omilla piloteillaan ja muutaman muun vahvistusta vielä 

odotetaan ja keskusteluja käydään. Toisen vaiheen on määrä päättyä 8.6. 

pidettävään työpajaan ja loppuraportointi on valmis 30.6. mennessä. 

Ohjaryhmä ei nähnyt huomautettavaa työn etenemisessä. 

Projektipäällikkö kertoi, että tiedon laatuun keskittyvä jakso Tietopolitiikan 

podcast-sarjaan on toteutettu. Haastateltavana ylijohtaja Laiho-Kauranne, 

haastattelijana Tiedon laatukehikon projektipäällikkö Essi Kaukonen. 

Johanna Laiho-Kauranteen teemaan liittyvä blogi on julkaistu: Laatuleima 

tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen. 

Ohjausryhmä piti podcast -jaksoa erittäin hyvänä. 

https://vm.fi/podcast-tiedon-aarella-tietopolitiikasta-tekoihin
https://vm.fi/podcast-tiedon-aarella-tietopolitiikasta-tekoihin
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2021/laatuleima-tiedolle-tiedon-laatukriteereista-tukea-tietoyhteiskunnan-rakentamiseen/
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2021/laatuleima-tiedolle-tiedon-laatukriteereista-tukea-tietoyhteiskunnan-rakentamiseen/
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Resurssitilanne ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tilanne 

ja erityistarpeet  

Käytiin läpi resurssitilanne Tilastokeskuksen ydinprojektiryhmän osalta. 

Mittareiden pääsuunnittelijan roolissa aloittaa Janika Tarkoma nykyisen 

henkilön työpaikan vaihdoksen takia Perehtymissuunnitelma on jo tehty 

jouhevan kapulanvaihdon toteuttamiseksi. Projektipäällikkö kiitti 

ohjausryhmän nopeaa reagointia mittareiden pääsuunnittelijan roolin 

täyttämisessä. 

Edellisessä helmikuun ohjausryhmäkokouksessa päätettiin, että 

valitaan Paavo avoimen datan pilotiksi, mikäli tämä on resurssien puolesta 

mahdollista. Paavo on käytetty ja hallittava kokonaisuus ja testaa myös 

tietosuojakysymyksiä. Paavon pilotoinnin toteutus kevätkaudella ei 

kuitenkaan näytä resurssien puolesta mahdolliselta. Selvitetään vielä 

avoimen datan pilottia. 

Pilotteja on eri organisaatioista löytynyt sopivasti. Keskusteluja käydään 

vielä mahdollisten uusien pilottien kanssa. Pilotoinnin kautta useita uusia 

henkilöitä tulee mukaan tietoaineistojen laatukriteerien kehittämiseen 

pilotoinnin 2 vaiheessa. 

TiHA-hankkeen mahdolliset muutosehdotukset ja muut ehdotukset 

9.3.2021 TiHAn sidosryhmätilaisuus, liittyen tiedon hyödyntämisen ja 

avaamisen strategisiin tavoitteisiin. Ainakin Storgårds ja Kaukonen ja Ahti-

Miettinen osallistuivat. Strategisten tavoitteiden lausuntokierros on 

lähdössä liikkeelle tämän tilaisuuden jälkeen. Tilastokeskuksen lausumisen 

organisointi toteutetaan tämän projektin ulkopuolella. 

14.4.2021 Kuntien keskustelutilaisuus tiedon laatukriteereistä. TiHA 

järjestää. Laatukriteerien esittelyn lisäksi puheenvuorot kahdelta pilotilta ja 

kahdelta kunnalta. Tilastokeskuksesta osallistuu laatukriteerien esittelijänä 

Essi Kaukonen, lisäksi pilotoijan roolissa Jarmo Ranki ja Jari Kosonen. 

Antti Jakobsson MML ja Jaana Lehtilä Vero esittelevät tilaisuudessa 

laatukriteerien pilotointikokemuksia. Ohjausryhmäkeskustelussa todettiin, 

että kunnat ovat tärkeä tekijä tiedon laadun alkulähteillä ja myös 

merkittävä tiedon käyttäjä. 

22.4.2021on tiedossa TiHA-tilaisuus, joka keskittyy tiedon avaamisen 

prosessiin ja käytänteisiin, työpaketti 2. High value data setit agendalla, 

mikäli uutta tietoa on tuolloin. Yhteys muihin työpaketteihin, ml tiedon 

laatu, myös esillä. Tilastokeskuksesta osallistuu ainakin Essi Kaukonen. 

TiHA verkkotilaisuuksista on tallenteet, joten jälkeenpäinkin näihin 

tilaisuuksiin voi palata. Tallenteet löytyvät Hankkeen tilaisuudet ja 

ajankohtaiset kuulumiset -sivulta. 

Tulevat tehtävät ja niihin liittyvät riskit 

Kaukonen kertoi tulevista tehtävistä ja niihin liittyvistä erityisistä riskeistä. 

Tiedossa on pilotoinnin tiiviin 1. vaiheen päättäminen. 1. vaiheessa 

tuotetaan ensimmäinen mittaristoehdotus, jota pilotoidaan vaiheessa 2. 

vaiheessa. 2. vaiheen pilottien käynnistäminen tapahtuu 18.3.2021 

https://vm.fi/hankkeen-tilaisuudet-ja-ajankohtaiset-kuulumiset
https://vm.fi/hankkeen-tilaisuudet-ja-ajankohtaiset-kuulumiset
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teemapajassa, jossa myös esitellään 1. vaiheessa saavutettu 

mittaristoehdotus. 

Kriittistä tässä pilotoinnin 1. vaiheen päätöksessä on Tilastokeskuksen 

ydinprojektiryhmän ja 1. vaiheen pilottien työpanoksen irrottaminen 

edelleen pilotointiin sekä mittaristoehdotuksen koostamisen onnistuminen. 

Tärkeää myös se, että nivelkohta 1 vaiheen ja 2 vaiheen pilottien välillä 

onnistuu. Isona riskinä mittareiden pääsuunnittelijan vaihtuminen juuri 

tässä nivelkohdassa. Korvaava henkilö löytyi kuitenkin onneksi nopeasti. 

Henkilöiden väliseen tiedon vaihtoon tulee panostaa. Toinen selkeä riski on 

mukaan tulevien uusien pilotoijien riittävä perehdyttäminen. Teemapajat 

tukevat tätä, mutta muutakin tulee harkita. 

Sidosryhmien ja käyttäjänäkökulman työstäminen ja nivominen pilotointiin 

on asia, joka nousi esille VM ohjausryhmässä ja jota työstetään laajan 

projektiryhmän teemapajassa 16.3.2021. 

Hallintamalliaihion nostetaan työn alle maalis-huhtikuun vaihteessa. 

API-linjausten pilotoinnin suunnittelu ja valmistelu on työn alla 

maaliskuussa, toteutus huhtikuussa.  

Projektipäällikkö totesi, että kolmessa viimeksi mainitussa ei ole erityisiä 

riskejä näköpiirissä. 

6. Päätös: Viima-työkalun lisenssin jatkaminen 

Laatukriteerien työstämisessä käytettiin Viima-työkalua vuoden vaihteen 

ympärillä. Projektiryhmä ehdottaa, että Viima-lisenssiä jatketaan kesäkuun 

loppuun. Tällöin laatukriteerien iterointia tai tiiviimpää muotoilua / 

ryhmittelyä voidaan tällä työkalulla jatkossakin työstää (Ks. VM 

ohryterveiset). 

Päätös: Jatketaan Viima-työkalun lisenssiä nykymuodossaan 

kesäkuun 2021 loppuun. 

7. Tiedoksi ja kommenteille: Pilotoinnin tilannekuva 

Projektipäällikkö kertoi pilotoinnin liikkeelle lähdöstä ja etenemisestä 

pilottien koordinoijan Mervi Haakanan valmistelun pohjalta. 1. vaiheen 

pilotit ovat: Tilastokeskuksen YTY-yritystietojärjestelmä, 

Maanmittauslaitoksen kansallinen maastotietokanta ja Veron 

kiinteistöverorekisteri. 

Pilotoinnin 1 vaihe on onnistunut tiukka aikataulu huomioiden 

erinomaisesti, pilotit ovat tehneet hyvin työtä sekä itsenäisesti että yhdessä 

ja ensimmäinen mittaristoehdotus on saatu Noora Sepän johdolla 

koostettua 1. vaiheen pilotoinnin pohjalta. Ohjausryhmä oli tyytyväinen 

pilotoinnin 1. vaiheen tilanteeseen. 

Pilotoinnin 2. vaihe käynnistyy 18.3.2021 teemapajassa ja tuo useita uusia 

pilotoijia (henkilöitä) mukaan työhön. Työskentelytavat, yhteistyötavat ja 

työskentelydokumentit työn alla, täsmentyvät 18.3.2021 pajaan mennessä 

ja palautteen pohjalta sen jälkeen. Mittarisammio ja mittaristo edelleen 

mittareiden kehittämisen työkaluina. 
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2. vaiheen pilotit ovat seuraavat: Tilastokeskus: yritystiedon toinen vaihe ja 

avoimen datan pilotti; Maanmittauslaitos: huoneistotietojärjestelmä ja 

mahdollisesti kansallinen maastotietokanta toinen vaihe; Vero: 

kiinteistöverorekisteri toinen vaihe; Tulli: avoimen datan aineisto; 

Luonnonvarakeskus: FADN-aineisto. Muutaman potentiaalisen pilotoijan 

kanssa käydään vielä keskusteluja. 

8. Muut asiat 

Kaukonen kertoi, että Metsyn ja PxPron ja avoimen datan kuvausten ja 

laatukriteerien mukaisten kuvausten yhteyksistä keskusteltiin tiistaina 

9.3.2021 (Saarinen Emilia, Leino Jennika ja Kaukonen Essi) 

Keskustelussa oli myös Valtio Expo osallistuminen. Jatkoselvityksissä 

ilmeni, että VM osallistuu TiHA-hankkeen näkökulmasta tapahtumaan ja 

esittelee myös tiedon laadun työpakettia 3. 

9. Seuraava kokous 

9.4.2021 klo 10.-11.30. 

Jakelu:  Tiedon laatukehikko TiHATP3 Teams-työtila sekä Tiedon laatukehikon 

verkkosivut  


